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Toteutuneet kustannukset: 43 427,39 € (tositeviennit)
1.
Vihilahden veneliuskan ja nuottavenekoppelin teko

Veneluiska, nuottavenekoppeli sekä uimakoppi ovat rakennettu kohteeseen

hankesuunitelman mukaisesti. Kohde on kokonaan valmis. Rakennusviranomaisten


lopputarkastus vielä tekemättä, suoritetaan keväällä 2014.

2.
Luotonen -Sammalinen järville yhteinen veneluiska

Veneluiska rakennettu syksyllä 2013 ja on kokonaan valmis. 
Rakennusviranomaisten lopputarkastus tekemättä, suoritetaan keväällä 2014

3.
Riekonkosken kulun ja pysäköinnin parantaminen

Tie on kokonaan peruskorjattu ja tehty valmiiksi salaojituksia ja kuitukangasta 
myöten. Samalla työstettiin kunnollinen pysäköintialue ja kaivoimme rajalle uuden 
avo-ojan.


Käyttämättömänä ollut grillikatos siirretty oikeaan paikkaan ja muutettu 
polttopuuvarastoksi suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukainen pisteaita


on vielä rakentamatta, rakennetaan keväällä 2014. Rakennusviranomaisten


lopputarkastus vielä tekemättä, suoritetaan keväällä 2014.

4.
Kalastuskohteiden opastuksen parantaminen

Kaikkiin kohteisiin suunnitellut opastetaulut on asennettu paikoilleen, sisältäen 
Suomen lisäksi myös 
englannin- ja venäjänkielisen tekstin. Lisäksi kalapaikka-
opasteet 
asennettu kohteisiin kokonaan, pois lukien kalalupien myyntipaikan 
opaste 13-tiellä 
Saarijärvellä, joka asennetaan keväällä 2014. Myös kaikilla 
pysäköintialueilla on pysäköintimerkki. Rakennusviranomaisten ja 
tieviranomaisten 
(opasteet) lopputarkastus on vielä tekemättä, suoritetaan keväällä 
2014.


Saarijärvellä 26.2.2014 
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